

Relatório Semanal de Atividades – Recenso PEIC 2009

Equipe: Edison e Juninho

Relatório nº: 08

Período: 27/04 a 01/05/2009

DATA	ATIVIDADE
27/04	Acertamos todas as planilhas e mapas das parcelas da coluna C já terminadas;
28/04	Preparamos as plaquinhas*;
29/04	Concluimos a parcela C5;
30/04	Fizemos metade da parcela C6* e passamos barbante na C7;
01/05	Feriado***

Nº de parcelas feitas: 01

Observações:

- Os fios chegaram somente na terça-feira.

* O fio enviado não é nada prático, além de vir uma quantidade menor de fios dentro, os mesmo vem colados aos pares. Por este motivo demoramos muito a preparar as plaquinhas. O fio preto é ainda pior, os fios de cobre não vem encapados e quebram facilmente.

** Devido à forte chuva tivemos que parar;

*** Não haverá transporte para ilha,